ПЛАН-ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта Атырауского НПЗ на 2027 год.

№	Производство, технологическая установка	Сроки проведения ППР		Вид простоя*	2027												Дни простоя (включая подготовку, ремонт, пуск)	Меж.Рем. Цикл	МРЦ, лет
		Начало	Окончание		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
	ППНГО																		
1	ЭЛОУ-АТ-2 с БГРХ	19.03	12.04	КР			19-31	01-12									25	К-ТР-ТР-К	1
2	ЭЛОУ-АВТ -12/7М (Блок АТ)	19.03	19.04	КР			19-31	01-19									32	К-ТР-ТР-К	1
3	ЭЛОУ-АВТ -12/7М (Блок ВТ)	18.03	20.04	КР			18-31	01-20									34	К-ТР-ТР-К	1
4	КУ ГБД 11 блок	19.03	14.04	КР			19-31	01-14									27	К-ТР-ТР-К	1
5	КУГБД 13 блок	19.03	15.04	КР			19-31	01-15									28	К-ТР-ТР-К	1
6	КУ ГБД 20 блок	19.03/01.10	14.04/02.10	КР/ТО			19-31	01-14						01-02			27/2	К-ТР-ТР-К	1
	ПГПН																		
7	R2R (титул 3201)	19.03	29.04	КР			19-31	01-29									42	К-ТР-ТР-К	1
	ПГП																		
8	Sulfrex (титул 3202)	19.03	29.04	КР/ТП/ПП			19-31	01-29									29/12/1	К-ТР-ТР-К	1
9	Олигомеризация бутенов (титул 3203)	19.03	30.04	КР/ТП/ПП			19-31	01-30									23/13/7	К-ТР-ТР-К	1
10	Prime G+ (титул 3206)	19.03	29.04	КР/ТП/ПП			19-31	01-29									26/12/4	К-ТР-ТР-К	1
11	Naphtha HT (титул 3204) Гидроочистка нафты	19.03	15.04	КР			19-31	01-15									28	К-ТР-ТР-К	1
12	Prime D (титул 3205)	19.03/03.10	15.04/04.10	КР/ТО			19-31	01-15						03-04			28/2	К-ТР-ТР-К	1
13	ГФУ (титул 3210)	20.03	11.04	КР			20-31	01-11									23	К-ТР-ТР-К	1
14	ParisomTM (титул 3211)	19.03	15.04	КР			19-31	01-15									28	К-ТР-ТР-К	1
	ПАУ																		
15	CCR Секция 100	19.03	15.04	КР			19-31	01-15									28	К-ТР-ТР-К	1
16	CCR Секция 200	19.03	15.04	КР			19-31	01-15									28	К-ТР-ТР-К	1
17	CCR Секция 300	19.03	27.04	КР/ТП/ПП			19-31	01-27									22/11/7	К-ТР-ТР-К	1
18	CCR Секция 400	19.03	27.04	КР/ТП/ПП			19-31	01-27									27/10/3	К-ТР-ТР-К	1
19	PX Секция 600	19.03	14.05	КР/ТП/ПП			19-31	01-30	01-14								16/17/24	К-ТР-ТР-К	1
20	PX Секция 650	19.03	14.05	КР/ТП/ПП			19-31	01-30	01-14								16/17/24	К-ТР-ТР-К	1
21	PX Секция 700	19.03	15.05	КР/ТП/ПП			19-31	01-30	01-15								29/18/11	К-ТР-ТР-К	1
22	TAME (титул 3207)	19.03	30.04	КР/ТП/ПП			19-31	01-30									24/13/6	К-ТР-ТР-К	1
23	ЛГ-35/11-300-95(блок гидроочистки)	19.03	17.04	КР			19-31	01-17									30	К-ТР-ТР-К	1
24	ЛГ-35/11-300-95(блок риформинга)	19.03	17.04	КР			19-31	01-17									30	К-ТР-ТР-К	1
	ПКиС																		
25	УЗК	18.03/01.10	21.04/07.10	КР/ТО			18-31	01-21						01-07			35/7	К-ТР-К	1
26	УПНК	18.03	21.04	КР			18-31	01-21									35	К-ТР-К	1
27	УПС 31 блок	20.03	10.04	КР			20-31	01-10									22	К-ТР-ТР-К	1
28	УПС 32 блок	20.03	10.04	КР			20-31	01-10									22	К-ТР-ТР-К	1
29	УПС 33 блок	20.03	10.04	КР			20-31	01-10									22	К-ТР-ТР-К	1
30	УПС 34 блок	20.03	10.04	КР			20-31	01-10									22	К-ТР-ТР-К	1
31	КУПС 031А (титул 3209)	20.03	22.04	КР/ТП/ПП			20-31	01-22									26/4/4	К-ТР-ТР-К	1
32	КУПС 031В (титул 3209)	20.03	11.04	КР			20-31	01-11									23	К-ТР-ТР-К	1
33	КУПС 032 (титул 3209)	20.03	11.04	КР			20-31	01-11									23	К-ТР-ТР-К	1
34	КУПС 033А/В-35 (титул 3209)	20.03	11.04	КР			20-31	01-11									23	К-ТР-ТР-К	1
35	КУПС 034 (титул 3209)	20.03	11.04	КР			20-31	01-11									23	К-ТР-ТР-К	1
	УПОВ ТОО"ЭЛМТГ"																		
36	УПВ (тит.78)	19.03	11.04	КР			19-31	01-11									24	К-ТР-ТР-К	1
37	УПВ (тит.78)	19.03	14.04	КР			19-31	01-14									27	К-ТР-ТР-К	1
38	УПВ (тит.3212)	20.03	11.04	КР			20-31	01-11									23	К-ТР-ТР-К	1
39	УОВ (тит.3212)	19.03	14.04	КР			19-31	01-14									27	К-ТР-ТР-К	1
	ПТиЭЭ																		
39	ТЭЦ	29.03	02.04	ТР			29-31	01-02									5	ТР	1

Примечание: *К- капитальный ремонт; ТР-текущий ремонт; ТП- технологический простой связанный с отсутствием потоков; ПП- пусковые процедуры; ТО- технологический останов.*

ПЛАН-ГРАФИК

планово-предупредительного ремонта Атырауского НПЗ на 2028 год.

№	Производство, технологическая установка	Сроки проведения ППР		Вид простоя*	2028												Дни простоя (включая подготовку, ремонт, пуск)	Меж.Рем. Цикл	МРЦ, лет
		Начало	Окончание		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
	ППНГО																		
1	ЭЛОУ-АТ-2 с БГРХ	01.10	25.10	КР										01-25			25	К-ТР-ТР-К	1
2	ЭЛОУ-АВТ -12/7М (Блок АТ)	01.10	04.11	КР										01-31	01-04		35	К-ТР-ТР-К	1
3	ЭЛОУ-АВТ -12/7М (Блок ВТ)	01.10	04.11	КР										01-31	01-04		35	К-ТР-ТР-К	1
4	КУ ГБД 11 блок	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
5	КУГБД 13 блок	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
6	КУ ГБД 20 блок	15.03/01.10	16.03/30.10	ТО/РК			15-16							01-30			2/30	К-ТР-ТР-К	1
	ПГПН																		
7	R2R (титул 3201)	01.10	14.11	КР										01-31	01-14		45	К-ТР-ТР-К	1
	ПГП																		
8	Sulfrex (титул 3202)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
9	Олигомеризация бутенов (титул 3203)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
10	Гидроочистка нафты (титул 3204)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
11	Prime D (титул 3205)	17.03/01.10	18.03/30.10	ТО/КР			17-18							01-30			2/30	К-ТР-ТР-К	1
12	Prime G+ (титул 3206)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
13	ГФУ (титул 3210)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
14	ParisomTM (титул 3211)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
	ПАУ																		
15	CCR Секция 100	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
16	CCR Секция 200	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
17	CCR Секция 300	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
18	CCR Секция 400	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
19	РХ Секция 600	01.10	09.11	КР										01-31	01-09		40	К-ТР-ТР-К	1
20	РХ Секция 650	01.10	09.11	КР										01-31	01-09		40	К-ТР-ТР-К	1
21	РХ Секция 700	01.10	09.11	КР										01-31	01-09		40	К-ТР-ТР-К	1
22	TAME (титул 3207)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
23	ЛГ-35/11-300-95(блок риформинга)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
	ПКиС																		
24	УЗК	14.03/01.10	20.03/04.11	ТО/КР			14-20							01-31	01-04		7/35	К-ТР-К	1
26	УПС 31 блок	01.10	20.10	КР										01-20			20	К-ТР-ТР-К	1
27	УПС 32 блок	01.10	20.10	КР										01-20			20	К-ТР-ТР-К	1
28	УПС 33 блок	01.10	20.10	КР										01-20			20	К-ТР-ТР-К	1
29	УПС 34 блок	01.10	20.10	КР										01-20			20	К-ТР-ТР-К	1
30	КУПС 031А (титул 3209)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
31	КУПС 031В (титул 3209)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
32	КУПС 032 (титул 3209)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
33	КУПС 033А/В-35 (титул 3209)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
34	КУПС 034 (титул 3209)	01.10	30.10	КР										01-30			30	К-ТР-ТР-К	1
	УПОВ ТОО"ЭЛМТГ"																		
35	УПВ (тит.78)	01.10	20.10	КР										01-20			20	К-ТР-ТР-К	1
36	УПВ (тит.78)	01.10	20.10	КР										01-20			20	К-ТР-ТР-К	1
37	УПВ (тит.3212)	01.10	20.10	КР										01-20			20	К-ТР-ТР-К	1
38	УОВ (тит.3212)	01.10	20.10	КР										01-20			20	К-ТР-ТР-К	1
	ПТиЭЭ																		
39	ТЭЦ	10.10	12.10	ТО										10-12			3	ТР	1

Примечание: ***К- капитальный ремонт; ТР-текущий ремонт; ТП- технологический простой связанный с отсутствием потоков; ПП- пусковые процедуры; ТО- технологический останов.***